

# CHEF D'ÉQUIPE PRÉPARER ET GÉRER LES CHANTIERS

[Référence : EN201C]

## LIEU(X) DE FORMATION

**BTP CFA Vendée**  
23 Rond-point du Coteau - BP 02  
85001 - La Roche-sur-Yon Cedex

## PUBLIC CONCERNÉ

Salariés, demandeurs d'emploi, gérants ou créateurs d'entreprise du bâtiment

## EFFECTIF

**MINI** : 4 stagiaires  
**MAXI** : 12 stagiaires

## NIVEAU DE FORMATION

Niveau : perfectionnement

## PRÉREQUIS

> Avoir une expérience professionnelle d'au moins un an sur chantier dans une entreprise du Bâtiment

## DURÉE / DATES

4 jour(s) - 28 heures  
▪ Session : 30 juin, 1er, 7 et 8 juillet 2025  
Horaires : 8h30-12h / 13h15-16h45

## COÛT DE LA FORMATION

1120€ exonéré de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI

## MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA FORMATION

> Un crayon pour la prise de notes

## INFOS ET INSCRIPTION

> Formulaire de demande d'inscription  
> Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
> [...]  
Renseignements sur notre site internet  
[www.btpcfa-pdl.com/85](http://www.btpcfa-pdl.com/85) ou auprès de votre contact :

**Marie BARON**  
Responsable du Pôle Formation Continue  
02 51 62 78 72 / 06 27 92 60 99  
[marie.baron@btpcfa-pdl.com](mailto:marie.baron@btpcfa-pdl.com)

Édité le 20/07/2024 - V1

## OBJECTIFS

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- > CHEQ - C01 - Identifier le fonctionnement d'une entreprise de bâtiment et les différents acteurs dans l'acte de construire
- > CHEQ - C02 - Situer la place et le rôle du chef d'équipe
- > CHEQ - C03 - S'organiser pour préparer efficacement son chantier
- > CHEQ - C04 - S'organiser pour gérer son chantier au quotidien
- > CHEQ - C05 - Identifier les étapes clés d'un chantier et le rôle du chef d'équipe à chacune de ces étapes
- > CHEQ - C06 - Se positionner en tant que chef d'équipe
- > CHEQ - C07 - Animer une équipe de compagnons
- > CHEQ - C09 - Rendre compte à de sa hiérarchie
- > CHEQ - C10 - Représenter et garantir l'image de l'entreprise sur le chantier

## CONTENU

### > Fonctionnement de l'entreprise :

- Étapes d'une affaire et place du chef d'équipe dans le processus d'une affaire.
- Décomposition d'un prix de vente et d'une heure de travail.

### > Préparation de chantier :

- Lecture du dossier d'exécution de manière opérationnelle.
- Identification de l'environnement du chantier.
- Installation et approvisionnement du chantier.
- Évaluation de l'impact de l'improvisation sur un chantier.

### > Gestion de chantier :

- Étapes clé d'un chantier et rôle du chef d'équipe.
- Suivi de l'avancement du chantier et suivi des écarts.
- Respect des délais.
- Outils pour rendre compte et s'organiser.
- Réception des supports.
- Contrôle de la conformité des travaux exécutés.
- Traçabilité des dysfonctionnements et des retours anormaux de chantier.
- Compréhension et évaluation de l'impact de la non qualité. L'auto-contrôle
- Traçabilité des dysfonctionnements et des retours anormaux de chantier
- Compréhension et évaluation de l'impact de la non qualité

### > Communication / management :

- Posture du chef d'équipe.
- Conduite des hommes : animer, motiver, recadrer.
- Principes de communication.
- Transmission de consignes.
- Remontée les informations à sa hiérarchie.
- Image de l'entreprise sur le chantier



## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

### Formation en présentiel

**Encadrement pédagogique :** M. Mickaël PRIOUX, qualifié(e) et expérimenté(e) en préparation et gestion de chantier ; Mme Sophie RODRIGUEZ, qualifié(e) et expérimenté(e) en communication, management

**Moyens matériels :** salle équipée d'un vidéoprojecteur

**Moyens pédagogiques :** des retours d'expérience, des apports théoriques, des études de cas, des mises en situation pratique

**Suivi pédagogique :** sans objet

## SUIVI ET ÉVALUATION

**Modalités de suivi de l'exécution :** Feuille de présence

**Modalités d'évaluation :** QCM, étude de cas

**Sanction :** Attestation de formation

